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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains FOUR questions in FIVE printed 
pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam LIMA 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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1. (a) Over the past two years automotive company N has been recalling airbags adding 
up to over 1 million cars. The software failure was due to a glitch in the airbag's 
sensory detectors. In short, the affected cars could not detect whether an adult 
was sitting in the car's passenger seat and as a result the airbags would not 
inflate. Two accidents due to this software failure were reported. 
 
  Modern quality experts (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi & 
Feigenbaum) has developed several theories and techniques that define quality 
management. Based on the problem above, which quality expert’s theories are 
suitable for company N? Explain why and describe at least two (2) quality expert’s 
theories you would suggest to avoid this problem. 
 
  Sejak dua tahun yang lalu, syarikat automotif N telah menarik balik beg udara 
pada lebih 1 juta kereta. Hal ini disebabkan oleh kegagalan perisian berpunca 
dari masalah pengesanan deria beg udara. Dalam erti kata yang lain, kereta 
tersebut tidak dapat mengesan sama ada orang dewasa yang duduk di tempat 
duduk penumpang dan akibatnya, beg udara tidak akan mengembang. Terdapat 
dua kemalangan yang dilaporkan kerana kegagalan perisian ini. 
 
  Pakar pengurusan kualiti moden (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi & 
Feigenbaum) telah membangunkan beberapa teori dan teknik mengenai 
pengurusan kualiti. Berdasarkan masalah di atas, teori pakar pengurusan kualiti 
yang manakah sesuai untuk syarikat N? Jelaskan mengapa dan terangkan 
sekurang-kurangnya dua (2) teori pakar pengurusan kualiti yang ingin anda 
cadangkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
 
(10/100) 
 
 (b) Describe three (3) out of the seven basic tools of quality control that can be used 
to ensure quality standards. 
 
  Huraikan tiga (3) daripada tujuh alat asas kawalan kualiti yang boleh digunakan 
untuk memastikan standard kualiti. 
 
(12/100) 
 
 (c) Explain what actions a project manager might take to motivate his/her team. 
 
  Jelaskan apakah tindakan yang boleh diambil oleh seorang pengurus untuk 
memberi motivasi kepada pasukannya. 
 
(10/100) 
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2. (a) Sukumar, a project manager is identifying risk for his project. Several of his 
experts are offsite, but wish to be included in the process. Suggest the best 
technique for Sukumar to overcome this constraint. Explain your answer. 
 
  Sukumar, seorang pengurus projek sedang mengenal pasti risiko projek beliau. 
Beberapa orang pakar beliau berada di luar kawasan tetapi ingin turut sama 
menyertai proses tersebut. Cadangkan teknik terbaik untuk Sukumar atasi 
kekangan ini. Terangkan jawapan anda. 
 
(4/100) 
 
 (b) Expected Monetary Value (EMV) uses decision tree to evaluate potential project 
based on their expected value. Table below shows information on each of the 
projects that company ABC is deciding to bid. 
 
  Nilai Kewangan Jangkaan (EMV) menggunakan pokok keputusan untuk menilai 
projek berpotensi berdasarkan nilai yang diharapkan. Jadual di bawah 
menunjukkan maklumat mengenai setiap projek yang akan dibida oleh syarikat 
ABC. 
 
  (i) Calculate the EMV for each project. 
 
   Kira EMV bagi setiap projek. 
 
Project 
Projek 
Probability of winning 
Kebarangkalian menang 
Estimated outcome 
Hasil anggaran 
EMV 
Project 1 
Projek 1  
20% -RM70,000  
 20% -RM10,000  
 60% RM160,000  
    
Project 2 
Projek 2 
30% RM100,000  
 50% -RM50,000  
 20% RM30,000  
 
(6/100) 
 
  (ii) According to your answer in 2(b)(i), which project should company ABC bid? 
Describe your answer. 
 
   Berdasarkan jawapan anda pada soalan 2(b)(i), projek manakah yang patut 
syarikat ABC bida? Jelaskan jawapan anda. 
 
(4/100) 
 
  (iii) Explain how EMV analysis benefits in risk management planning. 
 
   Jelaskan bagaimana analisis EMV memberi kelebihan dalam rancangan 
pengurusan risiko. 
 
(4/100) 
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3. (a) The projected benefits and costs for project A and project B are listed in the 
following tables.  Calculate the Net Present Value (NPV), Return on Investment 
(ROI) and the year in which payback occurs for both projects.  Based on your 
financial analysis, explain whether you would recommend investing in any of the 
project.  (All calculations should be rounded to 3 decimal places.) 
 
  Ramalan manfaat dan kos untuk projek A dan projek B disenaraikan dalam jadual 
berikut. Kira Nilai Bersih Kini (NPV), Pulangan Atas Pelaburan (ROI) dan tahun 
di mana berlakunya bayaran balik bagi kedua-dua projek. Berdasarkan analisis 
kewangan anda, terangkan sama ada anda akan mengesyorkan sebarang 
pelaburan dalam mana-mana satu projek. (Semua pengiraan hendaklah 
digenapkan kepada 3 tempat perpuluhan.) 
 
  Project A / Projek A 
Discount rate = 8% 
Kadar diskaun = 8 % 
    
Year 
Tahun 
0 1 2 3 
Costs  
Kos 
80, 000 20, 000 35, 000 40, 000 
Benefits 
Faedah 
0 70, 000  60, 000 85, 000 
 
  Project B / Projek B 
Discount rate = 8% 
Kadar diskaun = 8 % 
    
Year 
Tahun 
0 1 2 3 
Costs  
Kos 
20, 000 30, 000 40, 000 50, 000 
Benefits 
Faedah 
10, 000 90, 000  60, 000 20, 000 
 
(14/100) 
 
 (b) (i) What is a critical path?  What is the purpose of finding the critical path?  
How it is being used in project time management? 
 
   Apakah itu laluan kritikal? Apakah tujuan mencari laluan kritikal? 
Bagaimanakah ia digunakan dalam pengurusan masa projek? 
 
(5/100) 
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  (ii) In what situation is critical chain scheduling most suitable to be applied?   
   Explain how you will apply critical chain scheduling in your project time 
management and why it can shorten the project duration. 
 
   Dalam keadaan apakah penjadualan rantaian kritikal paling sesuai 
digunakan?  
   Terangkan bagaimana anda akan mangaplikasikan penjadualan rantaian 
kritikal dalam pengurusan masa projek anda dan mengapa ia boleh 
memendekkan tempoh projek. 
 
(6/100) 
 
4. (a) The owner of a hawker centre in Penang plans to install a wireless ordering 
system for all the hawkers.  With the ordering system, the customers just need to 
sit down at the table and waiters will come with the tablet to take your orders.  The 
orders will be sent to the respective hawkers through a wireless receiver and then 
displayed in a small LCD display.  The owner of the hawker centre approaches 
you and asks you to perform a feasibility study for such project.  Explain how you 
will use the Three-Sphere model to conduct the study. 
 
  Pemilik pusat penjaja di Pulau Pinang merancang untuk memasang sistem 
pesanan tanpa wayar untuk semua penjaja. Dengan sistem pesanan itu, 
pelanggan hanya perlu duduk di meja dan pelayan akan datang dengan tablet 
untuk mengambil pesanan anda. Pesanan akan dihantar kepada penjaja masing-
masing melalui penerima tanpa wayar dan kemudian dipaparkan pada paparan 
LCD kecil. Pemilik pusat penjaja menemui anda dan meminta anda untuk 
melaksanakan kajian kemungkinan untuk projek tersebut. Terangkan bagaimana 
anda akan menggunakan model Tiga-Sfera untuk menjalankan kajian ini. 
 
(13/100) 
 
 (b) You are being assigned as the scrum master of a project.  Explain how you will 
manage the project using the scrum framework. 
 
  Anda sedang ditugaskan sebagai ketua skrum untuk satu projek. Terangkan 
bagaimana anda akan menguruskan projek tersebut menggunakan rangka 
skrun. 
 
(12/100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- oooOooo - 
 
